ANEXO RESOLUCIÓN ENRE N° 528/2004

E.T. RECREO

[image: image1.wmf]Datos

Valor Contrato

5.820.000

            

 

$ ó U$S

Valor Obra

5.121.600

            

 

$ ó U$S

Valor Financiamiento

698.400

               

 

$ ó U$S

Total cuotas canon mensual

24

                        

 

Valor canon mensual

242.500

               

 

$ ó U$S

Canon anual

2.910.000

            

 

$ ó U$S

Tasa de financiamiento del proyecto

8,96%

Habilitación comercial (HC)

Mayo-00

Finalización período de amortización

Mayo-02

Valor de obra pagado en mayo 2000/nov2001 al momento de la HC

-4.088.424

           

 

$ ó U$S

Valor de obra remanente a recuperar al momento de la HC (mayo 2000)

1.033.176

            

 

$ ó U$S

Valor de obra a recuperar (%)

20,17%

Tipo de cambio promedio dic01/mayo 2002

2,25

                        

 

$/U$S

Tipo de cambio ajuste equitativo

(tipo de cambio igual a 1 más el 50% del incremento del tipo de cambio promedio diciembre 2001-mayo 2002)

1,625

                   

 

(a)

Variación CER período 31/7/2004 - 31/5/2002

1,2697

                 

 

(b)

CALCULO AJUSTE EQUITATIVO

Costo de obra a recuperar a noviembre 2001

1.183.243

         

 

(c)

Costo de obra a recuperar en $ a mayo 2002

1.922.769

            

 

(d) = (a) * (c)

Rentabilidad s/Costo de obra remanente (8%) a mayo 2002

75.431

                 

 

(e)

Costo de obra a recuperar a mayo 2002 en $ de julio 2004

2.441.340

            

 

(f) = (b) * (d)

Rentabilidad s/Costo de obra remanente (8%) a mayo 2002 en $ de Julio 2004

95.775

                 

 

(g) = (b) * (e)

Costo obra a recuperar en $ julio 2004- Aj Equitativo

2.537.115

            

 

(h) = (f) + (g)

Cánones pagados en el periodo dic01/may02 en $ corrientes

1.530.637

            

 

Cánones pagados en el periodo dic01/may02 en $ julio 04

2.110.494

            

 

(i)

Valor de obra remanente neto en $ de julio '04

426.622

            

 

(h) - (i)

VALOR DE REPOSICIÓN

Informe Tranelsa

Ampliación ET 500/132kv "RECREO"

13.798.000

          

 

$

Parte proporcional de obra remanente (20,17%)

2.783.459

            

 

$

SOLICITUD DE COBRA IyS SA.

Diferencias por canon

Set 02

3.416.526

            

 

$

Propone 9 meses para ajuste equitativo de c/u

404.215

               

 

$


