

ANEXO XII

DETALLES DE LAS OBRAS ACONSEJADAS

Anexo XII
Apéndice 1: EDENOR
DETALLE DE LAS OBRAS ACONSEJADAS

1	PROYECTO	AVANCE O ESTADO PREVISTO AL 31/05/92	INVERS. ESTIMADA A COSTO DIRECTO A PARTIR 01/06/92	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS					
				TERRENO	O. CIVIL	TABLERO	TRANSE	CONDUCT	
		%	MILES U\$S		%			AT	MT
1	OBRAS EN SSEE EXISTENTES Y REDES DE AT								
	- Hurlingham (Cambio de Alimentación)	40						SI	--
	- Cable 132 kv. Ramos Mejía-Morón (C-694)	17	3.189		SI	NO	SI	--	SI
	- San Justo (Ampliación a 2 x 80 MVA)								
	Subtotal 1								
2	NIUEVAS SSEE 132 kv. / MT Y REDES AT Y MT ASOCIADAS								
	- SE Del Viso	64			SI	NO	SI	SI	SI
	- SE Laferrere	--			NO	NO	SI	NO	SI
	- SE Padua	--			NO	NO	SI	NO	SI
	- SE Marquez	--			NO	NO	SI	NO	SI
	- SE El Hino	44			NO	NO	SI	NO	SI
	- SE Bancelari	10			95%	NO	SI	SI	SI
	- SE Chaçarita	17			74%	NO	SI	NO	SI
	- Nuevo Puerto 2Eq. p/s. Blanco		32.997		SI				
	Subtotal 2								
3	CARLIFICACION MT ASOCIADA A SSEE EXISTENTES								
	- SE J. Newbery	INICIADA							SI
	- SE Melo	INICIADA							SI
	- SE Gilemes	INICIADA							SI
	- SE Ford	NO INICIADA							SI
	- SE Catonas	INICIADA							SI
	Subtotal 3		1.600						
	TOTAL GENERAL		37.786						

AT: ALTA TENSION -- MT: MEDIA TENSION -- PT: BAJA TENSION

Nota: En todos los casos los costos son estimados.

Anexo XII
Apendice 2: EDESUR
DETALLE DE LAS OBRAS ACONSEJADAS

PROYECTO	AVANCE O ESTADO PREVISTO AL 31/05/92	MILES U\$S	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS				CONDUCT	
			TERRENO	O. CIVIL	TABLERO	TRANSE	AT	MT
1 NUEVAS SSEE 132 KV/MT Y REDES AT Y MT ASOCIADAS								
- Blanco	42		SI	SI	SI	SI	SI	SI
- Once	3		SI	5	NO	NO	NO	SI
- Adrogué	-		SI	NO	NO	SI	(1)	SI
- Monté Grande	-		NO	NO	NO	NO	(1)	SI
- Ranfield II	-		SI	NO	NO	SI	(1)	SI
- Rigolleau	73		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Subtotal 1		25.630						
2 CABLEFICACION MT ASOCIADA A SSEE EXISTENTES								
- Paraná	INICIADA							SI
- Caballito II	INICIADA							SI
- Santa Rita	NO INICIADA							SI
- Balcarce	NO INICIADA							SI
- Santa Catalina	NO INICIADA							SI
- Constitución	NO INICIADA							SI
- Tres Sargentos	NO INICIADA							SI
Subtotal 2		2.100						
TOTAL GENERAL		27.730						

(1) Existen sólo para una de las 2 SE con licitación Internacional 5001

AT: ALTA TENSION - MT: MEDIA TENSION - PT: BAJA TENSION

Nota: En todos los casos los costos son estimados.